

Wat gebeurt waar en hoe moet ik dan rijden?

Week 3 - van 16 tot en met 22 januari 2016

Wanneer?	Waar?	Welke werkzaamheden?	Wat doet het project?
Hele maand januari	Harlingen	Reinigen, vastzetten en opruimen van geleide bakens en bebording.	
Maandag t/m vrijdag	Almenumerweg/ Oude Trekweg	Transport met heipalen en damwanden.	Ik sta hier samen met mijn collega om het verkeer te regelen! 
Dinsdag en woensdag	Grensweg/ Kanaalweg	Damwandplanken heien in de weg .	½ rijbaan afgesloten , verkeer rijdt om en om.
Maandag t/m vrijdag	Grensweg / Kanaalweg	Isolatie aanbrengen onderzijde Retrobrug.	½ rijbaan afgesloten , verkeer rijdt om en om.
Heden t/m 03-02-2017	Oosterparkweg	Vorbereiden kunstwerk.	Weg is afgesloten. Omleiding wordt aangegeven.
Maandag	Kimswerderweg	Isolatie aanbrengen onderzijde Retrobrug.	½ rijbaan afgesloten , verkeer rijdt om en om.
Hele maand januari	Kimswerderweg	Transporten met diverse materialen.	Inzet verkeersregelaars indien noodzakelijk. 
Let op: kans op verkeershinder rondom het hele project in verband met diverse transporten.			

*Dit is een overzicht van de geplande werkzaamheden. Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat werkzaamheden worden afgelast of kunnen uitlopen. We doen ons best om dit zoveel mogelijk te voorkomen.