

# Wat gebeurt waar en hoe moet ik dan rijden?

## Week 9 - van 27 februari tot en met 5 maart 2017

| Wanneer?  | Waar?                                    | Welke werkzaamheden?  | Wat doet het project?   |
|---|--|---|---|
| Hele maand februari en maart  | Hele project                             | Reinigen, vastzetten en opruimen van geleide bakens en bebording.                                 |   |
| Maandag t/m vrijdag   | Almenumerweg/<br>Oude Trekweg            | Er vinden diverse grondtransporten plaats rondom de Centrale aansluiting.                         | Ik sta hier om het verkeer te regelen!   |
| Maandag t/m vrijdag   | Kimswerderweg toerit N31 richting Zurich | Zandtransporten en omzetten fietspad van zuidwest zijde naar noordoost zijde, dubbele richtingen. | Ik sta hier om het verkeer te regelen.   |
| Maandag t/m vrijdag   | Almenumerweg nabij spoor                 | Diverse transporten.  | Ik sta hier om het verkeer te regelen.  |
| Hele maand februari   | Kimswerderweg                            | Transporten met diverse materialen.   | Met name rondom de Kimswerderweg inzet verkeersregelaars indien noodzakelijk.   |
| <b>Let op: kans op verkeershinder rondom het hele project in verband met diverse transporten.</b> |  |   |   |

\*Dit is een overzicht van de geplande werkzaamheden. Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat werkzaamheden worden afgelast of kunnen uitlopen. We doen ons best om dit zoveel mogelijk te voorkomen.