

Wat gebeurt waar en hoe moet ik dan rijden?

Week 10 - van 6 tot en met 12 maart 2017

Wanneer?	Waar?	Welke werkzaamheden?	Wat doet het project?
De gehele maand maart	Hele project	Reinigen, vastzetten en opruimen van geleide bakens en bebording.	
Maandag t/m vrijdag	Almenumerweg/ Oude Trekweg	Er vinden diverse grondtransporten plaats rondom de Centrale aansluiting.	Ik sta hier om het verkeer te regelen. 
Maandag t/m vrijdag	Kimswerderweg toerit N31 richting Zurich	Zandtransporten.	
Maandag t/m vrijdag	Almenumerweg nabij spoor	Diverse transporten.	Ik sta hier om het verkeer te regelen. 
Dinsdag t/m vrijdag	Oosterparkweg	Saneringen en werkzaamheden aan bestrating.	Halve baan afzetting met verkeer regelaars. 
Nader te bepalen	Fietspad Kimswerderweg	Verbreden aansluiting fietspad.	Ik sta hier om het verkeer te regelen. 
Vrijdag	Grensweg, Kimswerderweg en Almenumerweg	Diverse asfalt- en belijningswerkzaamheden.	Ik sta hier om het verkeer te regelen. 
Vrijdag	Afrit N31 bij Maritieme Academie	Maken in-/uitrit Spaansen terrein.	Afrit afgesloten en verkeersregelaars op Almenumerweg.
Let op: kans op verkeershinder rondom het hele project in verband met diverse transporten.			

*Dit is een overzicht van de geplande werkzaamheden. Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat werkzaamheden worden afgelast of kunnen uitlopen. We doen ons best om dit zoveel mogelijk te voorkomen.