

## Wat gebeurt waar en hoe moet ik dan rijden?

### Week 5 - van 30 januari tot en met 5 februari 2017

Wanneer?	Waar?	Welke werkzaamheden?	Wat doet het project?
Hele maand januari en februari	Hele project	Reinigen, vastzetten en opruimen van geleide bakens en bebording.	
Maandag t/m vrijdag	Almenumerweg/ Oude Trekweg	Er vinden diverse grondtransporten plaats rondom de Centrale aansluiting.	Ik sta hier samen met mijn collega om het verkeer te regelen! 
Heden tot en met 3 februari	Oosterparkweg	Vorbereiden kunstwerk.	Weg is afgesloten. Omleiding wordt aangegeven.
Maandag t/m vrijdag	Kimswerderweg	Fietspad richting Kimswerd afgesloten tussen de toerit N31 en de afrit N31.	Fietsers ter hoogte van de toerit oversteken met verkeersregelaars. 
Hele maand januari en februari	Kimswerderweg	Transporten met diverse materialen.	Met name rondom de Kimswerderweg inzet verkeersregelaars indien noodzakelijk.
<b>Let op: kans op verkeershinder rondom het hele project in verband met diverse transporten.</b>			

\*Dit is een overzicht van de geplande werkzaamheden. Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat werkzaamheden worden afgelast of kunnen uitlopen. We doen ons best om dit zoveel mogelijk te voorkomen.