





# Wat gebeurt waar en hoe moet ik dan rijden?

## Week 8 - van 20 tot en met 26 februari 2017

Wanneer?	Waar?	Welke werkzaamheden?	Wat doet het project?
Hele maand februari en maart	Hele project	Reinigen, vastzetten en opruimen van geleide bakens en bebording.	
Maandag t/m vrijdag	Almenumerweg/ Oude Trekweg	Er vinden diverse grondtransporten plaats rondom de Centrale aansluiting.	Ik sta hier samen met mijn collega om het verkeer te regelen! 
Maandag t/m vrijdag	Kimswerderweg toerit N31 richting Zurich	Fietsers over noordzijde Kimswerderweg over verbreed fietspad.	Ik sta hier om het verkeer te regelen. 
Maandag t/m vrijdag	Oosterparkweg	Saneringen.	Halve baan afzetting onder begeleiding van verkeersregelaars. 
Maandag t/m vrijdag	Fietspad over terrein Spaansen	Fietspad afgesloten ten behoeve van aansluiting nieuwe uitrit.	Ik sta hier om het verkeer te regelen. 
Donderdag en vrijdag	Afrit N31 naar Almenumerweg	Afrit afgesloten. Maken tijdelijke rotonde.	Verkeer vanuit Leeuwarden maakt gebruik van de afrit Grensweg/Kanaalweg
Hele maand februari	Kimswerderweg	Transporten met diverse materialen.	Met name rondom de Kimswerderweg inzet verkeersregelaars indien noodzakelijk.
<b>Let op: kans op verkeershinder rondom het hele project in verband met diverse transporten.</b>			

\*Dit is een overzicht van de geplande werkzaamheden. Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat werkzaamheden worden afgelast of kunnen uitlopen. We doen ons best om dit zoveel mogelijk te voorkomen.